

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS MAROSAN – ASPRON –
CNPJ/MF: 01.748.864/0001-59

Proc. Nº

Fls. Nº

328

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 - DA ORGANIZAÇÃO		
Nome da entidade: Associação De Produtores Rurais Marosan- ASPRON		CNPJ: 01.748.864/0001-59
Rua: Linha 105 km 09	Bairro: Zona Rural	Cidade: Seringueiras
Complemento	Estado: Rondônia	CEP: 76.934.000
Telefone:	Celular	
E-mail		
Site		
1.2 – DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO		
Nome completo: Luis Carlos Barbosa Assis		
CPF: 419.001.702-72		RG: 422.879SSP/RO
Rua: Linha 105 km 08	Bairro: Zona Rural	Cidade: Seringueiras
Complemento	Estado: Rondônia	CEP: 76.934.000
Telefone: 69 98451-2535	Celular: 69 984715989	
E-mail		
Cargo: Presidente		
Eleito em: 25/01/2019	Vencimento do mandato: 25/01/2022	
1.3 – DADOS BANCARIOS		
Banco:		
Agencia:	Numero da Conta:	
1.4 – DIRETORIA		
Nome: Evandro Pires	Cargo: Vice Presidente	
1.5 – CORPO TECNICO		
Nome: Alex Sandro Santos Silva	Cargo: Tesoureiro	
1.6 – CONSELHO FISCAL		
Nome: Jose Nilton Davel	Cargo: 1º conselho fiscal	

1. PROJETO DO TRATOR GRADE E CARRETA

2.1 – OBJETIVO GERAL
Atender a sociedade, visando o aumento da produção dos sítiantes, auxiliar na melhoria e facilitar para a execução dos trabalhos dos mesmos.
2.2 – OBJETIVOS ESPECIFICOS
O trator com a grade e a carreta, sendo que a trator será usado para puxar os implementos agrícolas como grade, carreta, e outros que conseguirem futuramente e assim visando alcançar nossos objetivos. Também auxiliara para que os sítiantes passem a produzir mais, assim fortalecerá a economia de nossa região, visando montar uma produção sustentável.

2.3 – JUSTIFICATIVA

Com a aquisição do trator, grade e a carreta, acabara ou minimizara o problema que os sitiantes enfrentam para colheita do inhame, e do colorau muitas vezes levando os mesmo ao desanimo/ desistência do cultivo, pela dificuldade enfrentada para encontrar quem faça o serviço por um preço acessível, bem como o transporte dos produtos agrícolas da lavoura para a comercialização e consumo.

Tendo em vista que a associação não possui os implementos, mas ha uma grande necessidade do trator, grade e a carreta, para futuramente puxar os mesmo. Assim poder atender com mais presteza e agilidade a comunidade, tendo em vista que o tardio da colheita causa prejuízos aos produtos. Justifica que a associação não possui trator, grade e nem carreta, e sim a uma grande demanda de serviço, acarretando por diversas vezes a procura pelo serviço particular e assim, minimizando o lucro do produtor, tendo em vista o auto custo dos serviços contratados.

2.4 – PUBLICO ALVO / BENEFICIARIOS

Com o trator, grade e careta esta associação beneficiará 66 famílias com aração de terras para cultivo e colheita. Conforme relação em anexo. Para melhor atendimento e levando em conta a economia, os serviços são executados por setores, ressaltamos que qualquer pessoa da sociedade pode requerer horas, sendo que os associados pagarão um menor valor do que os não associados.

2.5 – AREA DE ABRANGENCIA

O trator, grade e a carreta, atenderão principalmente os moradores das linhas 105, 09, 20, 22, 12, 101, 102 e 100 por serem moradores da redondeza. Mas isso não impossibilita de outras pessoas requerem o trabalho do mesmo.

2.6 – METODOLOGIA

O trator, grade e a carreta, será utilizado de acordo com a necessidade e período como preparo da terra, plantio, colheita e escoamento da produção até o destino final, sendo assim com esse trator não atrasaram no preparo da terra nem do plantio e nem da colheita, e o escoamento será feito com mais rapidez e precisão ate o destino final.

2.7 - CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TECNICA

As plantações são seguidas orientações do agrônomo, **JESIEL MORETTI CREA 5482 D/RO**, o qual nos orienta com cronograma de preparação do solo, plantio, colheita visando uma maior produção.

Informamos ainda que o operador do trator será um sócio, **ALEX SANDRO SANTOS SILVA**, CPF: 685.693.942-68, visando a conservação do bem. Ficando responsável pelo cumprimento desse projeto o presidente o senhor **LUIS CARLOS BARBOSA ASSIS**, CPF: 419.001.702-72.

2.8 – RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS/IMPACTOSPREVISTOS

Os resultados esperados com a chegada do trator e seus assessórios é produzir o esperado dentro das conformidades, e assim esperando sempre impactos positivos, mais sobre tudo pode haver impactos negativos. Já o projeto sócio econômico com esses agregados adquiridos vai aumentar muito a produção, junto com os projetos sociais desta comunidade, sem causar dano algum ambiental.

2. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

Esta Associação se compromete em fazer as revisões e manutenções do mesmo a fim melhor conservação do bem.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

META	ETAPA FASE	ATIVIDADES	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			UND.	QTDE.	INICIO	TERMINO
1	1ª	Preparo da terra para plantio do inhame.	Ha	50	Setembro	Dezembro
2	2ª	Preparo da terra para plantio de capim	Ha	45	Setembro	Fevereiro
3	3ª	Colheita do Inhame	Ha	50	Abril	Maio
4	4ª	Escoamento do produto ate a casa produtor.	Ha	50	Abril	Maio

5. PAINEL DE DESEMPENHO

(Descrever os gastos, com combustível e demais despesas para atingir o resultado)

Ações (necessárias para alcançar o objetivo)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Diesel	180 lts	180 lts	178 lts	185 lts	190 lts	192 lts	183 lts	173 lts	180 lts	198 lts	193 lts	191 lts
Despesas com diárias do tratorista	455 reais	455 reais	435 reais	467 reais	500 reais	525 reais	440 reais	418 reais	457 reais	580 reais	525 reais	525 reais
Filtros e Óleo	100,00 reais				100,00r eais				100,00r eais			

6. RESULTADOS ESPERADOS / INDICADORES

Objetivos (conforme subitem 6.2.6.1)	Indicadores quantitativo/qualitativo de resultados:		Meios de verificação
	Existente	Expectativa	
			Nota Produtora, Recibo ou Declaração.
1- Aumento da produção	220 horas maquina gradear	340 horas maquina gradear	

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS MAROSAN – ASPRON –
CNPJ/MF: 01.748.864/0001-59

Proc. Nº _____
Fls. Nº 331

2- Diminuir os gastos com frete dos Produtores	150 fretes	290 fretes	
--	------------	------------	--

7. DOS PRAZOS

Período para execução do objeto	02 (dois) anos
---------------------------------	----------------

8. DECLARAÇÃO

DECLARO PARA FINS DE PROVA JUNTO A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS** QUE EM NOME DA(O) **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS VITORIA DA CONQUISTA - AVICO**, INEXISTE QUALQUER DÉBITO DE MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O **TESOURO ESTADUAL** OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL** QUE IMPEÇA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO DO **ESTADO**, NA FORMA DESTES PLANO DE TRABALHO.

PEDE DEFERIMENTO

9. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Seringueiras/RO 09/10/2019
LOCAL E DATA

Guilherme Carlos Barbosa Cris
Proponente

APROVADO

LOCAL E DATA

CONCEDENTE